Iepirkums „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā"
Iepirkuma identifikācijas Nr. JS.2015/1KF.ST.K
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Ieinteresētajiem 

Piegādātājiem

SIA „Jūrmalas siltums”

Reģ.Nr. 42803008058

Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015

Jūrmala, 2015.gada 20.marts
Atbildes uz jautājumiem Nr.1
Saskaņā ar iepirkuma „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā" (iepirkuma nr. JS.2015/1KF.ST.K) noteikumiem sniedzam atbildes un skaidrojumus Piegādātājam uz uzdotajiem jautājumiem, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.

	
	Uzdotie jautājumi
	Atbildes

	1.
	Nolikuma 2.pielikuma "Kvalifikācija” 2.3.1.punkta b) apakšpunkta prasībām pieprasīts atbildīgais projektētājs, kuram ir pieredze vismaz divu siltumtrašu vai ūdensvadu izbūves vai rekonstrukcijas projektu realizācijā līgumos noteiktajā termiņā un kvalitātē, kuru vērtībai jābūt vismaz 450 000,00 EUR bez PVN.

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmetā ietilpstošo projektēšanas darbu izmaksas atbilstoši projektēšanas darbu apjomam nesasniedz 450 000,00 EUR bez PVN. Ieinteresētais piegādātājs lūdz apstiprināt ka Nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.1.punkta b) apakšpunkta norādītā vērtība 450 000,00 EUR bez PVN ir objekta realizācijas izmaksas.
	Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka nolikuma 2.pielikuma "Kvalifikācija” 2.3.1.punkta b) apakšpunktā minēts, ka projektēšanas darbu veikšanai nepieciešama pieredze vismaz divus siltumtrašu vai ūdensvadu izbūves vai rekonstrukcijas projektu projektēšanā līgumos noteiktajā termiņā un kvalitātē, kuru būvniecības realizācijas izmaksām jābūt vismaz 450 000,00 EUR bez PVN, tādējādi netiek norādītas precīzas projektēšanas izmaksas, traču tiek noteiktas projektēto darbu būvniecības izmaksas.

	2.
	Saskaņā ar Nolikuma 6.6.punktu un Nolikuma 3.Pielikuma "Tehniskā specifikācija" (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 4.1.1.punktam projektēšanas darbu izpildes termiņš nedrīkst būt lielāks kā 40 darba dienas, kopš līguma spēkā stāšanās dienas, savukārt atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.1.2.punktam būvdarbi jāpabeidz ne vēlāk kā 2015.gada 11.augustam.

Ievērojot iepirkuma priekšmeta apjomu un specifiku projektēšanas darbu izpildei ir nepieciešami 3 mēneši,  būvdarbiem - 2,5 - 3 mēneši, līdz ar to secināms, ka Nolikumā paredzētajā termiņā nav iespējams izpildīt ne projektēšanas darbus, ne būvdarbus.

Ieinteresētais piegādātājs, pamatojoties uz augstāk norādītajiem apsvērumiem, lūdz Pasūtītāju veikt grozījumus Nolikumā paredzot projektēšanas darbu izpildei vismaz 3 mēnešu termiņu un būvdarbu izpildei arī vismaz 3 mēnešu izpildes termiņu.
	Pasūtītājs Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” projektēšanas darbu izpildei norādījis 40 darba dienas, kas atbilst aptuveni divu mēnešu periodam. Pretendenta atbildība ir izvērtēt vai ar tam pieejamajiem resursiem būtu iespējama iekļaušanās Pasūtītāja noteiktajos laika termiņos. Atbilstoši Nolikumam pievienotajiem dokumentiem, Pasūtītājs uzskata, ka ir sniegts pietiekams dokumentācijas apjoms, lai projektēšanas darbus būtu iespējams veikt ne ilgāk kā noteiktajā termiņā, tas ir, 40 (četrdesmit) darba dienās, tādējādi būvdarbiem atvēlētais laiks būtu divi mēneši.

	3.
	Nolikumā pievienotajā Līguma projekta 6.pielikumā "Maksājumu kārtība" 2.punktā nav norādīts avansa maksājumu ieturēšanas apmērs, ka arī citu ieturējumu apmērs un kārtība.

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam precizēt Nolikumam pievienotā Līguma projekta 6.pielikuma "Maksājumu kārtība" 2.punkta redakciju, nosakot precīzu izmaksātā avansa maksājumu ieturēšanas apmēru un kārtību un apmēru, kā arī citu ieturējumu apmēru un kārtību.
	Pasūtītāja noteiktais avansa maksājuma ieturējuma apmērs tiek noteikts proporcionāli pārskata periodā izpildītajiem darbiem no starpmaksājumu summas.

	4.
	Jautājums konkursa nolikuma p. 5.1.3.: Vai Uzņēmējam pirms konkursa uzvarētāja paziņošanas ir jāveic inženierģeologiskā un topogrāfiskā izpēte sēguma būves būvprojekta izstrādei? Mēs saprotam, ka visi šie darbi ir jāveic uzvarētājam, šai sakarā ar Jūsu nolikuma noteikumiem, ka projektēšana ir jāveic 40 dienās ir pilnīgi nereāli. Lūdzam mainīt projektēšanas ilgumu un līdz ar to pagarināt siltumtrases izbūves termiņu.
	Visa Uzņēmējam (turpmāk tekstā Pasūtītājs) pieejamā tehniskā informācija saistība ar projektēšanas un būvdarbu realizāciju ir pievienota konkursa Nolikuma pielikumos. Projektēšanas darbu termiņš netiks pagarināts (skatīt 2. jautājumu).

	5.
	Jautājums: vai nevar ievietot pielikumā izstrādāto topogrāfisko plānu DVG formātā
	Pievienojam topogrāfisko plānu DVG formātā un PDF formātā
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